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주관부서 협조부서

시민소통 방법

설명회, 

공청회 등
만족도 조사 민간전문가(대표자) 자문

언론

방송보도

기타

도시재생과

자치행정과, 
회계과, 
수도과, 
보건소, 
대천1동

〇 〇

 정책목표

m 원도심 공공기능 회복 및 시민편의 제공 등 주민생활복지 강화

 사업개요

  m 사업기간: 2018~2023년

  m 사업위치: 대천동 170-1, 171번지(7,325㎡)

  m 사 업 량: 지하 2층 / 지상 4층, 연면적 20,000㎡

  m 사 업 비: 55,500백만 원(국 7,690, 도 1,680, 시 46,130)

  m 사업내용: 보건소, 수도과, 대천1동사무소, 주차장, 도시재생통합센터, 아

트센터, 주민 커뮤니티 거점 등 다기능 복합업무타운 건립

 연도별 추진계획

연도별 추진계획

추진계획

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6월 임기후

-추진계획 수립 -지방재정투
자심사 -설계공모 -공사착공

(공정률: 20%)
-사업추진
(공정율:50%)

-사업완료
(23년12월)

비율 5% 20% 50% 70% 100%



 연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구  분 계 기투자
연도별 투자계획

소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6 임기후

계 55,500 55,500 40 2,000 5,000 15,000 33,460

국  비 7,690 7,690 693 2,178 4,819

도  비 1,680 1,680 152 457 1,071

시  비 46,130 46,130 40 2000 4,155 12,365 27,570

기  타

 타기관(부서) 협조사항

  m 가칭“원도심 복합업무타운 건립 T/F팀”또는 전담팀 구성(자치행정과)

m 관련 부서별 복합업무타운 건립 예산확보계획 수립

    ※ 회계과, 보건소, 문화새마을과

 기대효과

m 공공기관 이전에 따른 원도심 공동화 현상 예방 및 전통시장 활성화

  m 근린 공공시설 원도심 조성으로 시민편의 제공 및 주차난 해소

문홍배 / 도시재생팀장 고종호 / 담당자 이상섭  ☎ 930-3871


