
Ⅱ-5  성주산 모노레일 설치

임기구분 신규여부 예산구분 사업기간 사업주체

임기내 ․임기후 신규 ․지속 예산 ․비예산 2017. ~ 2021. 국가ㆍ도ㆍ자체

주관부서 협조부서

시민소통 방법

설명회, 

공청회 등
만족도 조사 민간전문가(대표자) 자문

언론

방송보도

기타

미래사업과
산림공원과
충청남도 

산림자원연구소
○

 정책목표

m 낙후된 폐광지역의 관광객 유입시설 설치로 지역경제 활성화

m 내륙관광 시설확충으로 해양관광과 균형있는 관광기반시설 구축

 사업개요

  m 사업기간: 2017. 1. ~ 2021. 3. 

  m 사업범위: 명천동 5-9번지 일원

  m 사 업 비: 6,000백만 원

   - 전액시비(폐광지역 개발기금)

  m 사업내용

- 모노레일 L=3.6km, 차량 10대(6~8인승)

   - 기타부대시설(주차장, 매표소, 승강장, 화장실 등)

 연도별 추진계획

연도별 추진계획

추진계획

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6월 임기후

타당성 조사 

및 실시설계
공사착공

공사시행

(공정률80%)

공사준공

및 운행

비율 3% 30% 80% 100%



 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구  분 계 기투자
연도별 투자계획

소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6 임기후

계 6,000 165 5,835 1,500 3,000 1,335

국  비

도  비

시  비 6,000 165 5,835 1,500 3,000 1,335

기  타

 타기관(부서) 협조사항

m 산림공원과: 자연공원조성계획 변경 대상

  m 도 산림자원연구소: 도유림 사용허가

 기대효과

m 내륙관광 산업의 활성화로 해양관광과 균형있는 관광보령 조성 

  m 낙후된 폐광지역에 관광기반시설 확충 관광객 유입으로 지역경제 활성화 

신기철 / 전략사업팀장 이수형 / 담당자 박천배 ☎ 930-6711


