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시민소통 방법

설명회, 

공청회 등
만족도 조사 민간전문가(대표자) 자문

언론

방송보도

기타

건설과 ○

 정책목표

m 최근 몇 년간 지속된 봄 가뭄으로 인해 적기 농업용수 공급에 어려움 발생, 

이를 극복하기 위한 양수저류시설 설치로 가뭄 사전 대비

 사업개요

  m 사업기간: 2019. 01 ~ 2019. 12.

  m 사업범위: 보령시 청라면 황룡리 및 장현리(186ha) 일원

  m 사 업 비: 1,500백만 원

   - 재원별(국비 1,200백만원, 시비 300백만원)

  m 사업내용

    - 양수저류시설 2개소 설치(황룡저수지 L=7.5km, 장현저수지 L=2.7km)

    - 수중모터(100hp, 청천지) 및 가압장(75hp, 관로 중간부) 설치 

 연도별 추진계획

연도별 추진계획

추진계획

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6월 임기후

사업착공 
및 완료

비율 100%



 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구  분 계 기투자
연도별 투자계획

소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6 임기후

계 1,500 1,500

국  비 1,200 1,200

도  비

시  비 300 300

기  타

 타기관(부서) 협조사항

m 해당없음

 기대효과

m 황룡·장현저수지는 186ha의 농경지에 농업용수를 공급하는 主수원공으로 매

년 유역면적 부족에 따른 저수지 담수량 부족으로 가뭄시 피해가 심각한 상

황임 

  m 이에 수원이 풍부한 청천저수지를 이용한 양수저류시설을 설치하여 186ha의 

농경지에 안정적인 농업용수 공급으로 선제적인 가뭄피해 예방 및 농민들의 고

충 해소
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