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해양정책과 ○ ○ ○

 정책목표

  m 낙후된 여객선 접안시설 보수․보강으로 대천-외연도 항로 

     차도선 운항 유도

  m 여객 및 차량의 승․하선 편의 도모     

 사업개요

  m 사업기간: 2018~2022

  m 사업범위: 오천면 호도, 소도, 허육도

  m 사 업 비: 2,830백만 원

    - 국비1,992, 도비669, 시비169

  m 사업내용

    - 호도: 차도선 접안시설  *사업비 2,190백만원 

    - 소도, 허육도: 선착장 보수․보강  *사업비 소도350백만원, 허육도290백만원 

 연도별 추진계획

연도별 추 진 계 획

추진계

획

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6월 임기후

道 개발계획

변경 고시

공사추진

(소도, 허육도)

공사추진

(호도)

공사추진

(공정률70%)
준공 -

비율 18% 40% 54% 75% 100% -



 연도별 투자계획
(단위: 백만원)

구 분 계 기투자
연도별 투자계획

소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6월 임기후

계 2,830 2,830 500 640 400 600 690

국  비 1,992 1,992 0 640 320 480 552

도  비 669 669 500 0 40 60 69

시  비 169 169 0 0 40 60 69

기  타

 타기관(부서) 협조사항

m 충청남도: 호도항 개발계획(변경) 용역 및 고시 추진

m 대산지방해양수산청: 허육도, 소도 선착장 보강 사업 시행

 기대효과

  m 접안시설 개선을 통한 차도선 운항 유도

  m 여객선 접안시 안전성 증진 및 이용객 편의 제공

한상범 / 섬자원개발팀장 이용희 / 담당자 김종국, 김영은  ☎ 930-6522


