
Ⅵ-5 시도9호(해안도로~대천방조제) 교량 건설

임기구분 신규여부 예산구분 사업기간 사업주체

임기내 ․임기후 신규 ․지속 예산 ․비예산 2019. ~ 2024. 국가ㆍ도ㆍ자체

주관부서 협조부서

시민소통 방법

설명회, 

공청회 등
만족도 조사 민간전문가(대표자) 자문

언론
방송보도

기타

도로과 〇

 정책목표

 m 고정국가산업단지와 고속도로(대천IC)와의 접근성 향상을 통한 물류비용 절감 및 도

심지 교통 혼잡 해소

 사업개요

 m 사업기간: 2019년 ~ 2024년

 m 사업범위: 교량가설

 m 사 업 비: 31,000백만 원(시비)

 m 사업내용: 교량 1개소(L=368m, B=13.0m) 및 접속도로 개설 1식

 연도별 추진계획

연도별 추진계획

추진계획

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6월 임기후

추진방향모색
기본 및 타당성 

용역 실시,
재정투융자심사

실시설계용역  실시설계 
용역 및 보상

보상,
공사(10%) 공사완료

비율 3% 15% 40% 65% 100%



 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구  분 계 기투자
연도별 투자계획

소계 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6 임기후

계 31,000 - 31,000 - 100 300 5,000 10,000 15,600

국  비

도  비

시  비 31,000 - 31,000 - 100 300 5,000 10,000 15,600

기  타

 타기관(부서) 협조사항

  m 해당사항 없음.

 기대효과

m 시가지 교통 불편 및 위험 해소, 물류비 절감

유성윤 / 도로시설팀장 채계안 / 담당자 박정근  ☎ 930-3912


