

임지구분	신규여부	예산구분	사업기간	사업주체	
임기내·임기후	신규·지속	예산·비예산	2018. ~ 2022.	국가·도·자체	
주관부서	협조부서	시민소통 방법			
		설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가(대표자) 자문	언론 방송보도 기타
수산과	건축허가과	○			

정책목표

- 대천항내 산재한 대형어구어망 작업장 통합관리 필요
- 수선장 확대조성으로 민원해소 및 관광보령 이미지 제고

사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2022.
- 사업범위: 보령시 신흑동 일원
- 사업비: 15,000백만 원(도 7,500, 시 7,500)
- 사업내용: 대천항 어구·어망 수선장 통합관리를 위한 어민 그물 수선장 조성

연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
추진계획	-대상지 선정 및 타당성 용역	-기본설계용역 행정절차 이행 (투자심사 등)	-예산확보 -실시설계	-토지확보 -공사발주	-사업 준공 -어구어망 수선장 운영	-어구어망 수선장 운영
비율	10%	20%	50%	80%	100%	

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'226	압류
계	15,000		15,000	100	200	200	14,500		
국 비									
도 비	7,500		7,500				7,500		
시 비	7,500		7,500	100	200	200	7,000		
기 타									

□ 타기관(부서) 협조사항

- 도지사공약사항 연계 추진으로 수선장 조성 사업비 지원검토(충청남도)
- 도시관리계획 수립 등 수선장 인허가 및 관련법 검토(건축허가과)

□ 기대효과

- 관광지 및 주거지와 분리된 어구 수선장 조성으로 환경 민원해소
- 관광객의 대천항내 조망권 보호 및 관광 보령 이미지 제고
- 어민 그물 수선장 조성으로 산재되어 있는 수선장 집결효과 및 어업 생계를 위한 토지 매입 등 어업 이외의 부수적인 고충 해소